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Programul de investiții pentru 2023 va fi axat, conform programului, pe următoarele: 

• Pregătirea pachetului de investiții care urmează să fie implementat în Revizia Generala a 

Rafinariei din 2024; 

• Achizitionarea de echipamente strategice; 

• Fabricarea schimbătoarelor de căldură de prioritate mare și asigurarea unei răciri eficiente a 

fracțiilor gazoase transformate în benzină. 

• Continuarea programului de Stingere a Incendiilor, pentru a asigura in permanenta condițiile 

necesare de operare a sistemului de stingere a incendiilor. 

• Operarea tuturor instalatiilor la capacitatea acestora și obținerea de produse la calitatea 

solicitată, înlocuind catalizatorii necesari. 

• Exploatarea instalatiilor de rafinare conform legislației în vigoare, ca rezultat al inspecțiilor 

detaliate și obținerea autorizației de funcționare pentru echipamente, conducte presurizate și 

echipamente de ridicat conform Prescripțiilor Tehnice.  

• Alinierea la cerințele Uniunii Europene, la standardele de mediu în vigoare, și la ținta de 

reducere a emisiilor.  

Valoarea planificată a investițiilor totale pentru 2023 este 46.2 mil. USD, în urma împărțirii pe 

programe, conform tabelului de mai jos: 

 

Sume in USD                     Buget 2023 

Petromidia, din care:  41.741.703  

    Dezvoltare  1.375.000  

    Asistență operațională  1.909.371  

    Conformitate   8.554.650  

    Mentenanță capitală  29.902.682  

Vega, din care:  4.490.533  

    Dezvoltare  989.000  

    Conformitate   1.080.905  

    Mentenanță capitală  2.420.628  

Investiții totale rafinării   46.232.236  

 

 

Principale proiecte planificate pentru anul 2023 sunt urmatoarele: 

 

o Revizia Generala din 2024 a Rafinăriei Petromidia, a Segmentului Petrochimie și a 

Rafinăriei Vega (activitati pregatitoare pentru Revizia generala a rafinariei din 2024) 

Pentru rafinărie, oprirea înseamnă o activitate planificată de mentenanță pe scară largă în cadrul căreia 

o întreagă instalatie este scoasă din flux pe o perioadă prelungită pentru modernizări și reînnoiri 

extinse. Această operațiune implică multe pregătiri și necesită multe măsuri de siguranță, în special pe 

durata punerii în funcțiune.   



Consiliul Director al Rafinăriei Rompetrol a adoptat la 15 mai 2018 o nouă strategie pentru 

planificarea Reviziilor si a Opririlor planificate între 2018 – 2026 reducând ciclul curent de la 5 la 4 

ani pentru Revizii, respectiv pentru a stabili o Oprire Planificata între 2 Revizii, la fiecare 2 ani. Acest 

lucru a fost văzut  ca si factori cheie de business.   

Pentru a atinge ținta rafinăriei prin a avea o mare disponibilitate mecanică, rafinăria trebuie să aibă un 

nivel înalt de rentabilitate la costuri mici. Acest lucru poate fi asigurat doar prin Reviziile periodice.   

Pachetele principale de lucrări constau în: 

o Înlocuirea / regenerarea catalizatorilor și servicii pentru catalizatori  - toate lucrările în legătură 

cu înlocuirea catalizatorilor care au ajuns la finalul duratei de viață cu catalizatori noi sau 

regenerați – pentru a menține o eficiență înaltă la producția de benzină / diesel, și pentru a 

obține produse cu valoare economică mare. 

o Lucrări operaționale – celelalte activități, care nu se referă la reparațiile de mentenanță sau 

modernizare, dar care sunt necesare pentru a obține o bună eficiență în rafinărie, activități 

obligatorii pentru a preveni posibilele daune sau defecțiuni la echipamente, datorate coroziunii, 

sedimentărilor din cadrul procesului tehnologic.  

o Mentenanță – Reparații uzuale și inspecții necesare echipamentelor statice / dinamice și 

conductelor ce nu pot fi efectuate pe durata timpului de operare a unităților; 

o Mentenanță capitală – echipamente care vor fi înlocuite doar în timpul opririi.  

o Proiecte Capex sau de Modernizare – implementarea proiectelor CAPEX, ce se poate face doar 

având instalatiile oprite. 

o Lucrări necesare după deschiderea echipamentelor. 

 

În cadrul acestui proiect, beneficiile sunt după cum urmează:  

o Menținerea Rafinăriei la capacitatea actuala a instalatiilor. 

o Mentinerea eficienței instalatiilor din perspectiva disponibilității mecanice, respectiv păstrarea 

disponibilități mecanice la un procentaj mare. 

o Mentinerea fiabilității / disponibilității echipamentelor în timpul operării. 

o Siguranta – zero incidente (accidente suferite de oameni sau dauna  echipamente). 

 

• Înlocuirea echipamentelor statice din Rafinărie – Pachetele 2023 si 2024 

Programul „Reabilitatea echipamentelor statice din Rafinărie” are ca obiectiv crearea codițiilor de 

operare a rafinăriei la capacitatea maximă de țiței procesat, asigurând răcirea eficientă a fracțiilor 

gazoase transformate în benzină, o îmbunătățire a procesului tehnoologic, eficiență mai mare și 

creșterea a calității și a producției. Activitatea principală a programului este fabricarea si inlocuirea de 

echipamente statice pentru o funcționare adecvată a instalatiilor rafinăriei.  

 

• Pachetul 2023 de înlocuire a echipamentelor statice (9 echipamente) include urmatoarele: 

o Repararea sectiilor tubulare de rezerva 100A1/7 si 100A1/8, intalatia DAV 

o Inlocuirea fascicolului tubular 100S5, intalatia DAV 

o Inlocuirea fasciculului tubular pentru 120S2A, intalatia HB 

o Inlocuirea condensatorului 220A2/1, intalatia MHC 

o Inlocuirea condensatorului 220A2/2, intalatia MHC 

o Inlocuirea racitorului reciclu 322E108G, intalatia LDPE 

o Inlocuire fascicul tubular pentru schimbator E951, intalatia PP 



o Inlocuire capace E243, intalatia Piroliza 

 

• Pachetul 2024 de înlocuire a echipamentelor statice (13 echipamente) se propune a se initia in 

2023 si va avea in vedere urmatoarele: 

o 313V S3: Subansambluri noi pentru schimbătorul de căldură 313V S3 (carcasă, cameră de 

distribuție) (activități de achiziție și montaj); 

o 220-E302: Preîncălzitor de aer nou pe 220-E302 (activități de achiziție și montaj); 

o 138-FV14: Vas de ventilație nou pe 138-FV14 (activități de achiziție și montaj); 

o 130-S16: Schimbator de caldura nou pentru 130-S16 (activitati de achizitie si montaj); 

o 135-S12A: Pachet tubular nou pentru 130-S12 (activitati de achizitie si montaj); 

o 147-S5 147-S6: Pachete tubulare noi pentru 147-S5 si 147-S6 (activitati de achizitie si 

montaj); 

o 138F-V16, 138F-NV17A, 138F-NV17B, 138F-NV18: Echipamente noi pentru 138F-V16, 

138F-NV17A, 138F-NV17B, 138F-NV18 (activități de cumpărare și montare); 

o Economizorr Eco640: achiziționarea a10 pachete tubulare noi pentru echipamentul ECO 

640. Activitatea de montaj nu este inclusă în domeniul de aplicare al proiectului, care va fi 

gestionată separat în cadrul proiectului Turnaround 2024. 

o 121-V7: Vas nou pentru 121-V7 (activitati de achizitie si montaj); 

Termenul estimat pentru finalizarea programului este martie 2024. 

 

• Înlocuirea conductei magistrale de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor – 

Pachetele 2023 si 2024 

Scopul principal al sistemului de stingere a incendiilor este prevenirea, stingerea, localizarea sau 

blocarea incendiilor, pentru apărarea vieții, protejarea proprietății, limitarea posibilului impact negativ 

asupra mediului.  

Partea principală a sistemului de stingere a incendiilor o reprezintă rețeaua de apă: 

o Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor care este alimentată cu apă din Canalul 

Poarta Albă-Midia-Luminița, 

o linia de alimentare 1 – de la Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor la Refinărie 

– 1.800m (DN1000), 

o linia de alimentare 2 – de la Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor la Refinărie 

– 1,100m (DN1000), 

o rețeaua de conducte din interiorul platformei, în jur de 38.311m (care variază ca diametru între 

DN 100 și DN 1000) împărțite pe zone Refinărie, Petrochimie, Parcul de Rezervoare  

(8x50,000mc) și Uzina de Tratare a Apelor Reziduale, 

rezultand astfel un total estimat de 41.211 m conducte și infrastructură asociată pentru sistemul de 

stingere a incendiilor. 

Rețeaua de apă va fi în permanență reabilitată prin lucrări specifice, precum: înlocuirea conductelor, a 

hidranților și tunurilor de apă, puțuri pentru robineti noi sau reparati, subtraversări ale infrastructurii 

existente.  

 

Următoarele pachete fac parte din planul de investiții 2023, după cum urmează: 



• Înlocuirea conductelor de apă de incendiu - Pachetul 2023 - 6 tronsoane vor fi înlocuite T065, 

T069, T072, T079, T077, T061 cu un total de 2.405 metri liniari; 

• Inlocuirea conductelor de apă pentru incendiu 2023 va continua in anii urmatori.  

 

• Schimbarea Catalizatorilor din Rafinărie 

Activitatile avand obiectivul de schimbare catalizatori din Rafinaria Petromidia in anul 2023 consta în 

înlocuirea următorilor catalizatori: 

• Livrarea catalizatorului regenerat, garda catalizator pentru instalatia 125 HDV; 

• Livrarea catalizatorului pentru instalatia 122 HPM. 

Activitati pregatitoare pentru Revizia Generala 2024: 

• Inlocuirea catalizatorului pentru instalatia 352-HPP; 

• Inlocuirea catalizatorului din instalatia 220-MHC; 

• Înlocuirea catalizatorului din instalatia 125 HDV; 

• Înlocuirea catalizatorului din instalatia 120 HB; 

• Inlocuirea catalizatorului din instalatia 147-MTBE; 

• Inlocuirea catalizatorului din instalatia 130-RC; 

• Înlocuirea adsorbantului din vasul de garda 120-V101; 

• Inlocuirea sitei moleculare si a bilelor ceramice din instalatia PP - D214 si D707; 

• Inlocuirea sitelor moleculare si a bilelor ceramice pentru uscatoarele F211 din Piroliza. 

 

• Reinnoirea autorizației ISCIR pentru echipamente statice (ISCIR 2023-2024)  

Proiectul constă în respectarea cerințelor legislației privind funcționarea în siguranță a echipamentelor 

Rafinăriei.   

Prin implementarea proiectului, se preconizează următoarele beneficii: 

• Exploatarea instalatiilor rafinăriei în condiții de siguranță conform legislației în vigoare, 

drept rezultat al verificărilor detaliate care vor fi efectuate în timpul acestui program de 

evaluări care va avea drept rezultat evaluarea tehnică a echipamentelor după anii 

specificați de functionare, precum și repararea sau eliminarea defectelor care apar în urma 

verificărilor; 

• Obținerea autorizației de funcționare pentru echipamentele presurizate, conducte și 

echipamernte de ridicat conform  Prescripțiilor Tehnice. 

 

• Programul de reabilitare a rezervoarelor 

Scopul pentru anul 2023 consta in reabilitarea urmatoarelor rezervoare: 

• Un rezervor de benzină cu o capacitate de 5.000 de metri cubi cu lucrări de construcție 

planificate a fi executate în anul 2023 ; 

• Un rezervor de distilat hidrofinat în vid, cu o capacitate de 5.000 de metri cubi cu activități de 

inspecție și proiectare detaliată planificate pentru anul 2023; 

• Patru rezervoare de motorină cu o capacitate de 10.000 de metri cubi cu activități legate de 

proiectare și execuție planificate a fi realizate în cursul anului 2023, după cum urmează: 

o Două rezervoare cu activități legate de proiectare; 

o Două rezervoare cu activități legate de construcții. 



 

• Înlocuirea sistemului de foraj-tăiere a cocsului în unitatea DCU (Cocsare Intarziata) 

Se propune continuarea proiectului in cursul anului 2023 cu termen de finalizare in 2024 si va avea ca 

obiectiv înlocuirea sistemului de foraj-tăiere a cocsului în unitatea de Cocsare. 

Noul sistem de foraj / taiere va fi furnizat de un furnizor consacrat al acestui tip de sistem.  

• Inlocuirea subansamblurilor cuptorului 352-H201 

Proiectul continua în 2023 și este planificat să fie finalizat în 2024, fiind un proiect corelat cu Revizia 

Generala a Rafinariei din 2024. 

Scopul proiectului consta in achiziționarea si înlocuirea subansamblurilor cuptorului 352-H201 

(subconductoare de ieșire – 3 bucăți, tuburi de catalizator – 114 bucăți, distribuitoare – 3 bucăți și 

pigtails de intrare – 114 bucăți, S2103 preîncălzitor etc.). 

 

• Achizitionarea si instalarea a doua reactoare noi in instalatia 125-HDV 

Ca parte a programului de investiții, corelat cu Revizia Generala a rafinariei din 2024, este și proiectul 

de achiziție și înlocuire a două reactoare noi în instalatia 125-HDV. 

Beneficiile după implementare vor fi urmatoarele: 

• Cantitate de catalizator crescută cu  circa 30% față de cea din reactoarele existente și un sistem 

de distribuție a fluxului intern mai avansat cu impact pozitiv in performantele tehnologice ale 

instalatiei si a duratei de viata a catalizatorului; 

• Reducerea costurilor de întreținere. 

 

• Expertiza sistemului de susținere a conductelor de gaze arse și înlocuirea conductei de 

gaze arse N-PG-138F-030 

Proiectul este, de asemenea, corelat cu Revizia Generala a Rafinariei din 2024, cu scopul de  înlocuire 

a conductei de gaze arse N-PG-138F-030, împreună cu compensatorul de dilatare lenticulară, 

urmarindu-se următoarele beneficii: 

• Funcționarea în continuare in conditii de siguranță a instalației, 

• Reducerea costurilor de întreținere. 

 

• Macara portal noua de 12,5 tone pentru instalatia de Cocsare 

Instalatia de Cocsare este echipată cu două macarale portal. Acestea au rolul de a extrage cocsul 

rezultat în urma procesului de producție din bazinul de evacuare și de a-l depozita în silozul de uscare 

și depositor. Această depozitare asigură depozitarea pentru aproximativ 15 zile de funcționare a 

Cocsificării și are rolul de a manipula cocsul din siloz, pentru a fi livrat pe calea ferată sau auto către 

consumatorii casnici. 

Proiectul are in vedere înlocuirea macaralei Portal cu găleată clapetă (grindă dublă cu console) M2, 

proiectul se initiaza in 2023 si se va finaliza in 2024. 

 

• Pachet masuri siguranta pentru instalatiile de hidrofinare din Rafinaria Petromidia   

Procesele industriale din cadrul Rafinariei Petromidia sunt procese industriale complexe, o mare parte 

dintre ele implicand parametrii de lucru severi: presiuni si temperaturi ridicate in prezenta de 

hidrocarburi lichide si gazoase foarte imflamabile, atmosfere potential explozive, compusi toxici, etc. 

Luand in considerare toate aceste aspecte, siguranta personalului de operare din cadrul Rafinariei 



Petromidia si integritatea instalatiilor tehnologice a reprezentat dea lungul timpului o preocupare 

constanta si continua. Astfel, au fost analizate si implementate in timp masuri de crestere a gradului de 

siguranta in exploatare, a fost dezvoltata o cultura organizationala de exploatare in siguranta.       

Astfel scopul principal al proiectului consta in dezvoltarea si implementarea unui pachet de masuri 

pentru cresterea sigurantei operationale in punctele de separare dintre sectiile de inalta si joasa 

presiune aferente instalatiilor de hidrofinare din Rafinaria Petromidia: 120-Hidrofinare Benzina, 121-

Hidrofinare Petrol Reactor, 122-Hidrofinare motorina, 125-Hidrofinare motorina 

Proiectul se desfășoară în două etape:  

- Etapa 1, finalizată în decembrie 2022 – a constat în formalități interne pentru demararea 

proiectului; contractarea serviciilor de inginerie (Proiectare de bază și Proiectare Detaliată);  

documentația de proiect pusă la dispoziția proiectantului; rapoarte cu măsurile propuse pentru 

punctele de separare de joasă presiune/înaltă presiune emise pentru fiecare instalatie. 

- Etapa 2, initiata în 2023 – va consta în achiziționarea echipamentelor necesare, lucrări de 

construcție și montaj, activități de punere în funcțiune. 

Finalizarea implementarii acestui proiect se va face in 2024. 

• Pachet masuri siguranta - faza II -  Modernizarea puncte prelevare proba in instalatiile 

din Rafinaria Petromidia 

Pentru o operare optima a instalatiilor industriale din cadrul Rafinariei Petromida, o activitate foarte 

importanta este colectarea si analizarea probelor tehnologice din diverse fluxuri aferente instalatiilor 

industriale, in vederea determinarii calitatii acestor. 

Proiectul va fi implementat in doua faze: 

- Faza 1 - Pachet complet de inginerie de detaliu (Detailed Design Engineering) in vederea 

inlocuirii a 96 de puncte de proba din cadrul Rafinariei Petromidia; 

- Faza 2 - Activitati de Procurare, Constructie si Montaj pentru inlocuirea a 96 de puncte de 

proba. 

Executia conectarilor noilor puncte de proba la fluxurile tehnologice si de utilitati se va corela cu 

Revizia Generala a Rafinariei Petromidia din 2024. 

 

Planul de investitii pentru anul 2023 si lista cu abrevieri ale instalatiilor din Rafinarie sunt listate in 

anexele suport (anexa 1 si anexa 2) de mai jos: 

Anexa 1_BU Refinery 

CAPEX Plan 2023_RO.xlsx

Anexa 2_Abrevieri 

nume instalatii.xlsx  
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Anexa 1

Nr. 

crt.
Nume Proiect

 Buget Total Proiect 

($) 
 2023 Buget ($) 

  Refininig 288.157.504$        46.232.236$        

   Petromidia 266.360.704$        37.965.403$        

       Petromidia Operational 262.180.704$        36.640.403$        

       Petromidia Operational - Asistență operațională 17.905.514$          1.909.371$          

1 oua statie de pompare apa bruta - Carasu 4.500.000$               369.170$               

2 Instalare a supapelor de siguranta ale motorului la instalatia HPR 200.000$                 60.000$                 

3 Reabilitare rapidă a stației de filtrare 1.776.400$               90.000$                 

4 Actionare sistem PSI la rampa GPL 302.600$                 50.000$                 

5 Inlocuirea conductelor de fibra de sticla in zona de cracare Gazcon 2.000.000$               200.000$               

6 Înlocuirea subansamblului cuptorului 352-H201 7.803.294$               1.100.000$            

7 Inlocuirea echimantelor dinamice din Rafinarie 2022-2025 1.323.220$               40.201$                 

       Petromidia Operational - Conformare 23.931.976$          7.454.650$          

8 Instalarea senzorilor de avertizare la incendiu, senzori de fum și acces controlat în interiorul centralelor electrice1.500.000$               500.000$               

9 Recondiționare gazoducte 150.000$                 50.000$                 

10 Extinderea sistemului de securitate de monitorizare video SK audit 1.500.000$               1.650.000$            

11 Reabilitare clădiri de protecție civilă 138.138$                 138.138$               

12 Autorizarea ISCIR pentru echipamente statice (ISCIR 2023-2024 PEM) 15.510.000$             2.200.000$            

13 Sistem centralizat de avertizare si alarmare in Platforma Petromidia 450.000$                 50.000$                 

14 Stingere incendii pentru depozit 150.000$                 150.000$               

15 Reabilitarea difuzoarelor turnurilor de racire G3 600.000$                 110.000$               

16 Vas nou 120V6 610.386$                 90.000$                 

17 Degazor- protectie antifoc 431.700$                 431.699$               

18 Actualizați sistemul de control acces existent - PEM- 2022 653.465$                 553.465$               

19 Reparatia rotorului 138 FC1 4.000$                     4.000$                  

20 Inlocuire doua ansambluri motopompa Diesel pentru statia de pompare Petromidia 130.000$                 143.000$               

21 Înlocuire pachete răcitoare de aer 220-A2 328.069$                 272.626$               

22 Pachet de siguranță - faza II (sisteme de eșantionare) 600.000$                 165.000$               

23 Pachet de siguranță a procesului 1.176.218$               946.722$               

       Petromidia Operational - Mentenanta Capitala 110.171.607$        27.276.382$        

24 Reparatoa rezervorului DH26 1.200.000$               80.291$                 

25 Reparatia rezervorului 120-338 B6 3.397.348$               1.324.211$            

26 Program de reabilitare drumuri 2023-2027 250.000$                 50.000$                 

27 Inlocuirea echipamentelor dinamice 1.323.220$               69.043$                 

28 Înlocuirea magistralei de apă pentru stingerea incendiilor 2023 3.957.622$               3.957.622$            

29 Inlocuire radare sfere revizie 2024 126.900$                 60.000$                 

30 Înlocuirea vasului V7A al depozitului pentru acizi și baze 610.500$                 409.677$               

31 Inlocuire radare sfere- 2023 66.884$                   66.884$                 

32 Replacement of the radiation coil from the 120H1 furnace 756.200$                 58.112$                 

33 Înlocuirea bobinei de radiație de la cuptorul 120H1 2.609.540$               1.750.000$            

34 Reparatia rezervorului 120-388 B9 2.394.626$               2.394.626$            

35 Actualizarea PLC FCC 977.538$                 300.000$               

36 Îmbunătățirea procesul de descărcare a biodieselului prin reabilitarea cântarului dinamic din zona B 55.500$                   55.000$                 

37 Revizia Generala PEM 2024 31.530.000$             3.300.000$            

38 2023 Înlocuirea catalizatorului în unitățile 120NHT și 122DHT 3.810.530$               300.000$               

39 2024 Înlocuirea catalizatorului in totae instalatiile 16.500.000$             100.000$               

40 Inlocuirea echipamentelor statice 2023 1.093.118$               1.000.000$            

41 Inlocuirea (retrofit) tablourilor generale de distributie 0,4 kV in statii electrice de rafinare (etapa V) TGD 106/2600.000$                 350.000$               

42 Reparatia rezervorului 120-388 B8 1.200.000$               361.926$               

43 Reconstrucția rezervorului T103 și modernizarea noilor instalații și infrastructură ale sistemului de stingere a incendiilor1.256.795$               50.712$                 

44 Reparatia rezervorului M92 4.400.608$               1.661.966$            

45 Reparatia rezervorului DV21 1.412.814$               1.287.000$            

46 Reparatia rezervorului C99 1.887.221$               718.428$               

47 Reparatia rezervorului M95 AFPR 4.633.199$               994.145$               

48 Reparatia rezervorului C101 AFPR 2.548.516$               795.605$               

49 Înlocuiți sistemul de forare-tăiere a cocsului în unitatea DCU 11.687.827$             570.810$               

50 Lucrări de urgență pentru întreținerea capitalului neașteptat 2023 431.701$                 431.701$               

51 Lucrări neprevăzute 2023 500.000$                 500.000$               

52 Structura de susținere din beton de dezintoxicare a 100A1,A2, Unitatea DAV 590.000$                 100.000$               

53 Structura de susținere din beton de dezintoxicare a ejectoarelor de vid, Unitatea DAV 192.700$                 98.905$                 

54 Eliminarea suprapresiunilor pe conductele dintre derapaj și rampa automată 650.000$                 250.000$               

55 Înlocuirea pompele de drenaj SP II 121.700$                 121.718$               

56 Înlocuirea evaporatoarelor criogenice ale rezervoarelor criogenice RTG5/6 și RTV7/8/9/10 140.000$                 140.000$               

57 Înlocuirea sistemului de aerare cu tratament biologic 118.000$                 118.000$               

58 Înlocuirea modulelor turnului de răcire pe turnul de răcire G100 545.500$                 150.000$               

59 Înlocuirea modulelor turnului de răcire pe turnul de răcire G200 545.500$                 150.000$               

60 Inlocuirea echipamentelor electrice in centrala electrica 306 Uzina Polipropilen;,TGD (tableta generala) Tcc ( curent continuis panel suplay) si TII (panou interior iluminat)1.200.000$               700.000$               

61 Inlocuit echipamente electrice in statia electrica 109 DGRS AFPE Intreruptori 6kV, TGDTcc(tablou curent continu)TPLS(tablou lumina siguranta si prize) si TII( tablou iluminat interior)900.000$                 300.000$               

62 Transformator de putere de schimb nr. 1 110/6kV în SRA1 800.000$                 500.000$               

63 Sistematizare și platforme în dana 1-4 3.000.000$               1.500.000$            

64 Instalarea protecției de securitate pe zona N-E a proprietății private Rompetrol Rafinare - PEM 150.000$                 150.000$               

       Petromidia Non-Operational 4.180.000$             1.325.000$          
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       Petromidia Non-Operational - IT 3.980.000$             1.255.000$          

65 Inlocuirea sistemului HVAC Centrul de date Petromidia 100.000$                 50.000$                 

66 Informații despre instalație Înlocuire hardware 150.000$                 50.000$                 

67 Înlocuirea telefoanelor analogice PEM 150.000$                 40.000$                 

68 Echipamente IT non-standard 2023 80.000$                   25.000$                 

69 Predizecere nivel de coroziune RT 1.060.000$               350.000$               

70 Informații despre fabrică - upgrade PI Vision 340.000$                 240.000$               

71 Implementați aplicația SSM de instrucțiuni online 100.000$                 50.000$                 

72 OTS- Simulator de instruire a operatorilor 2.000.000$               450.000$               

       Petromidia Non-Operational - ADMINISTRATIV 200.000$                70.000$               

73 RQC Sistem de ventilatie 200.000$                 70.000$                 

    Petrochimie 12.717.439$          3.776.300$          

       Petrochimie Dezvoltare 1.793.639$             1.375.000$          

74 Extruder injectie aditiv preamestec Inst. LDPE 1.793.639$               1.375.000$            

       Petrochimie Operational 10.923.800$          2.401.300$          

       Petrochimie Operational - Conformare 4.030.000$             1.100.000$          

75 Autorizarea ISCIR pentru echipamente statice (ISCIR 2023-2024 PET) 4.030.000$               1.100.000$            

       Petrochimie Operational - Mentenanta Capitala 6.893.800$             1.301.300$          

76 Plăci de matriță noi pentru Z501AB în unitate PP 265.000$                 265.000$               

77 Screw nou pentru Z501 AB în unitate PP 448.800$                 36.300$                 

78 Revizia Generala PET 2024 6.180.000$               1.000.000$            

    VEGA 9.079.361$             4.490.533$          

       VEGA Dezvoltare 989.000$                989.000$             

79 Creșterea capacității de procesare la fabrica de N-hexan 989.000$                 989.000$               

       VEGA Operational 7.990.361$             3.401.533$          

       VEGA Operational - Conformare 2.511.940$             1.080.905$          

80 Expertiza (PEVIT) pentru echipamente sub presiune si conducte metalice autorizate (ISCIR 2023-2024) 1.460.000$               506.000$               

81 Modelare 3D pentru conducte din instalația Hexan cu actualizare P&ID și întocmirea listei pentru clasificarea acestora în PED148.800$                 104.285$               

82 Reabilitarea barajelor de retenție în parcul de rezervoare de Nord și Sud 409.840$                 130.670$               

83 Instalare sistem de racire cu apa 493.300$                 339.950$               

       VEGA Operational - Mentenanta Capitala 5.478.421$             2.320.628$          

84 Inlocuire conducta sistem de canalizare Vega Corlatesti 249.900$                 103.637$               

85 Revizia Generala VEGA 2024 2.290.000$               500.000$               

86 Reabilitarea Drumurilor Vega 250.000$                 50.000$                 

87 Conectarea rezervorul A35 la pompa 101-PS1 64.388$                   64.388$                 

88 Instalarea echipamentelor de control acces in poarta nr. 1 și nr. 2 și clădirea Sediu - VEGA 99.000$                   99.000$                 

89 Înlocuirea grupului Diesel pentru sistemul de stingere a incendiilor cu apă 300.300$                 300.300$               

90 Reabilitarea sistemelor de canalizare Vega conform constatărilor studiului din 2017 - Program 450.000$                 99.000$                 

91 Înlocuirea pompelor de benzină în Casa Pompei Nord 117.700$                 36.170$                 
92 Inlocuirea Tablourilor Generale de Distributie in statiile electrice Vega Rafinare PT4 310.000$                 110.000$               
93 Reabilitarea clădirilor Vega 397.133$                 397.133$               

94 Inlocuirea tablourilor electrice la instalatii tehnologice in rafinarie - Program 300.000$                 110.000$               

95 Reabilitare rezervoare Vega - etapa IV (8 tank-uri) 2023 400.000$                 220.000$               

96 Reabilitare rezervoare Vega - etapa II (5 tank-uri) 2022 250.000$                 231.000$               

       VEGA Non-Operational - IT 100.000$                100.000$             

97 Actualizarea LAN Vega 90.000$                   90.000$                 

98 VGA IT non-standard 2023 10.000$                   10.000$                 
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Director Economic
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Anexa 2 - lista cu abrevieri ale instalatiilor din Rafinarie 

Uzina Rafinarie

100 DAV Instalatia Distilare Atmosferica in Vid

120 HB Instalatia Hidrofinare Benzina

121 HPR Instalatia Hidrofinare Petrol Reactor

122 HPM Instatatia Hidrofinare Petrol Motorina

125 HDV Instalatia Hidrodesulfurare Distilat de Vid transformata in hidrofinare motorina

130 RC Instalatia Reformare Catalitica

135 FG Instalatia Fractionare Gaze

138 CC Instalatia Cracare Catalitica

147 MTBE Instalatia Metil Tertiar Butil Eter

180 CX Instalatia Cocsare

185 DG-RS Desulfurizare Gaze si Recuperare Sulf

190 RS Instalatia Recuperare Sulf

220 MHC Instalatia Hidrocracare blanda

352 FH2 Instalatia Fabrica de Hidrogen

802 RGF Instalatia Recuperare Gaze Sulf

402 N2-O2 Instalatia Azot- Oxigen 

202  TRA Instalatia de tratare ape

 ELEC Statie  Electrica

 WWTP Instalatia de  Epurare

AFPE Instalatia Amestec Finisare Productie Expediere

DILB Instalatia de Amestec In Linie Motorina

GILB Instalatia de Amestec In Linie Benzina

IPPA Instalatia Incarcare Produse Petroliere in Autocisterne

423 Rampa CF Instalatia Incarcare produse Petroliere in Vagoane de Cale Ferata

423A Rampa CF
Instalatia Incarcare produse Petroliere albe in Vagoane de Cale Ferata , platforma 

tehnologica

423B Rampa CF
Instalatia Incarcare produse Petroliere negre in Vagoane de Cale Ferata, platforma 

tehnologica

423B Rampa CF
Instalatia Incarcare produse Petroliere albe- negre in Vagoane de Cale Ferata, instalatii apa-

canal

313V Stripare ape 

uzate
Instalatia de Stripare ape uzate

Uzina Petrochimie

PIP Instalatia Polietilena de Inalta Presiune

PP Instalatia Polipropilena 

PJP Instalatia Polietilena de Joasa Presiune

Frig Instalatia Producere Frig

Piroliza Instalatia Piroliza

DCE Instalatia Depozit Criogenic Etilena

DCP Instalatia Depozit Criogenic Propilena

RGF Instalatia Recuperare Gaze Facla

Instalatia de Productie

Instalatia de Productie


		2023-03-27T00:11:13-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


	EnvelopeID_56877983-d60e-4e0b-a00a-78440fb0bffd: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_b76d7e1a-37b5-4860-a74c-bdad319fb7d4: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_6c1f27d3-ec22-439e-af68-fa4f52394fb8: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_a5549b47-7b68-49bb-88b5-489e3dacf03f: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_78830fbb-afd5-4544-9b42-8bd40369d7c3: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_0556a777-042e-45d2-9be7-f32def4997dd: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_b4a49bc4-d555-429d-aa0f-462b03f63b00: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_e8481d0b-e8d1-4617-b371-2562c0ad8713: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_36e6f9fe-3012-4dca-921c-616577e04fbb: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_7c1eacf5-067a-45e7-a994-5b70fc23cecc: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85
	EnvelopeID_981c6389-a781-48f9-8f0d-403e29daea49: DocuSign Envelope ID: 5BDC980B-1AFA-4AB7-B6E7-F8825AC3BB85


